

Besprechungsprotokoll vom 24. 09. 2019 Olšina

Po stopách společného přírodního a kulturního dědictví jižních Čech - Horního Rakouska ATCZ-182

Spurensuche im gemeinsamen Natur- und Kulturerbe in Südböhmen – Oberösterreich ATCZ-182

Teilnehmerliste des Projektmeetings:

VLS ČR, s.p.:

Ing. Michaela Veselá – Leiterin vom Projektbüro der Unternehmensdirektion Praha	michaela.vesela@vls.cz
Ing. Daniela Růžková – Projektmanager der Unternehmensdirektion Praha	daniela.ruzkova@vls.cz
Ing. Zuzana Štollová – Betriebswirt der Division Horní Planá	zuzana.stollova@vls.cz
Bc. Růžena Heřmánková – Waldpädagogin der Division Horní Planá	ruzena.hermankova@vls.cz
Bc. Barbora Filipová – Fachgarant des Projektes	barbora.filipova@vls.cz

Böhmerwaldschule:

Ing. Rupert Fartacek	rupert.fartacek@ooe.gv.at
Mgr. Boris Hůlka	boris.hulka@gmail.com

Andere:

Mgr. Nikola Mikyšková	nikolamikyskova@centrum.cz
-----------------------	----------------------------

Einzelne Besprechungspunkte:

- 1) Präsentation der VLS ČR, s.p.
 - Öffentlicher Auftrag, Ausschreibung für die Anbieter
 - Zeitplan der Bauarbeiten
 - Fortschritte in der Projektrealisierung
 - Abgabe des 2. Monitoringberichtes
- 2) Der LP hat über den Fortschritt der Bauarbeiten informiert.
- 3) Der PP1 (BWS) hat mitgeteilt, dass er im 1. Monitoringzeitraum die Summe der Kosten von EUR 10.000 nicht erreicht hat, weiter hat er über die erfolgte Kontrolle vor Ort informiert. Der PP1 hat gleichzeitig den LP zum bevorstehenden Workshop eingeladen, der am 18. 10. 2019 in Sonnenwald stattfinden soll.
- 4) Der LP hat über den Bedarf der Lieferung der Druckschriften (Flugblätter) in das Besucherzentrum informiert – Südböhmische Zentrale für Reiseverkehr – wird von B. Filipová sichergestellt.
- 5) Der LP versendet Präsentation, Kopie der Anwesenheitsliste und Besprechungsprotokoll an alle Projektpartner und weitere Beteiligte.